

ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJOS

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)* ** tinkamą pabraukti*

2022-09-22

Plano įgyvendinimo situacija (sėkmės ir problemos, kilusios įgyvendinant Mokyklos veiklos tobulinimo planą) – iki 1000 spaudos ženklų.

Sėkmės:

1. Per 6 projekto mėnesius pavyko įgyvendinti 90 proc. projekto veiklų, apimančių ir „minkštąją“, ir „kietąją“ dalis
2. Pasiekta didžioji dalis numatyto laikotarpio kiekybinių rodiklių.
3. Mokytojai įsitraukia į įvairias veiklas (vertinimo ugdymui veiklos tyrimas, tarpdalykinė integracija ir kt.).
4. Aplinkų atnaujinimo įgyvendinimas mokytojų emocinės gerovės stiprinimui..

Problemoms:

1. Nuolat besikeičianti ekonominė situacija (didėjančios prekių kainos) bei žmogiškieji faktoriai.
2. Atliekant tarpinę veiklos ataskaitą dėl per trumpo laikotarpio nėra sąlygų paskaičiuoti kokybinius pokyčius.

Tikslas - ugdyti nuolat siekiančią individualios pažangos asmenybę kuriant ir plėtojant lanksčią ugdymosi aplinką.

Uždaviniai:

1. Uždavinys: stiprinti mokinių motyvaciją sudarant sąlygas kiekvieno mokinio mokymosi sėkmei.

Veikla <i>(kaip numatyta plane)</i>	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
1.1. Programos „Ateities inžinerija” įgyvendinimas	Direktoriaus įsakymu patvirtina mokytojų, taikančių AI platformą, grupė, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 pedagogai, į programą įsitrauks ne mažiau kaip 25 mokiniai. Mokiniai, dalyvaujantys AI programoje, vyks praktiniam vizitui į VGTU.	Rodiklis bus matuojamas 2023-2023 m.m. pabaigoje.	Programoje AI dalyvaujančių mokinių pažanga padidėja bent 5 proc.	Rodiklis bus matuojamas 2023-2023 m.m. pabaigoje.	4143,5 Eur	-	-	Numatyta įgyvendinti kitame laikotarpyje.

Veikla <i>(kaip numatyta plane)</i>	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
1.2. Gamtos ir socialinių mokslų ugdymas pasitelkiant integraciją	Sudaryta STEM School Label platformą administruojanti darbo grupė iš trijų žmonių.	Sudaryta STEM School Label platformą administruojanti darbo grupė iš trijų žmonių, įkelti 25 įrodymai.	6 kl. mokinių (2021–2022 m. m.) pasiekimai gamtamokslinio ugdymo srityje (gamtos ir žmogaus, biologijos, fizikos) gerės bent 5 proc. (gamtos ir žmogaus dalyko vidurkis dabar – 7,7, siekis – 8,1; biologijos dalyko siekis – 8,1; fizikos dalyko siekis – 6,4). 6 kl. mokinių (2021–2022 m. m.) pasiekimai socialinių mokslų ugdymo srityje (geografija, istorija) gerės bent 5 proc. (geografijos dalyko vidurkis dabar – 7,3, siekis – 7,6; istorijos dalyko vidurkis dabar – 7,2, siekis – 7,5).	Rezultatų fiksavimas numatytas 2023 m. I ketvirtyje.	8704,97 Eur	3347,93 Eur	-	Veiklos tęsiasi 2022-2023 m.m.
	Tarpdalykinė integracija (planuota kiekvienam grupės mokytojui praveisti po 3 pamokas)	Kiekvienas grupės mokytojas pravedė po 3 integruotas pamokas.						
1.3. Dirbtiniu intelektu grįstos aplinkos naudojimas	Bent 30 progimnazijos mokinių mokysis dirbtiniu intelektu grįstoje Eduten platformoje	Rodiklis bus matuojamas 2022-2023 m.m. pabaigoje	1-4 kl. mokinių, besinaudojančių Eduten platformą ir turinčių patenkinamą matematikos pasiekimų lygį vertinimai pagerės bent 3 proc., 5-8 kl. mokinių, besinaudojančių Eduten platforma, matematikos pasiekimai gerės bent 5 proc.	Rodiklis bus matuojamas 2022-2023 m.m. pabaigoje	4755,48 Eur	-	-	Numatyta įgyvendinti kitame laikotarpyje.

Veikla <i>(kaip numatyta plane)</i>	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
1.4. Mokinių pažangos skatinimas	2 kartus organizuota asamblėja „Įpusėjus“ ir 2 mokslo metų pabaigos šventės. Už individualią pažangą mokymosi, socialinių, bendrųjų kompetencijų ugdymosi srityse bus apdovanoti 400 mokinių, sukurtas mokyklos talismanas.	Organizuota asamblėja „Įpusėjus“ ir mokslo metų pabaigos šventė (1-4; 5-8 kl.). Už individualią pažangą mokymosi, socialinių, bendrųjų kompetencijų ugdymosi, pilietiškumo srityse apdovanota 210 mokinių.	1-4 kl. mokinių, besinaudojančių Eduten platforma ir turinčių patenkinamą matematikos pasiekimų vertinimo lygį vertinimai gerės bent 3 proc., 5-8 kl. - bent 5 proc.	Rodiklis bus matuojamas 2022-2023 m.m. pb.	6702,9 Eur	2377 Eur	23 Eur	Veiklos tęsiamos 2022-2023 m.m.
	4 edukacinės išvykos siekiant stiprinti bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas	Organizuotos 2 išvykos						
1.5. Klasių krypčių įgyvendinimas	Visos 1-8 kl. įgyvendins klasės kryptį bendradarbiaudamos su soc. partneriais, parengti ne mažiau kaip 4 straipsniai <i>Švietimo naujienoms</i> , įgyvendintos ne mažiau kaip 4	Rodiklis bus matuojamas 2022-2023 m.m. pabaigoje.	Per dvejus metus mokinių VIP įsivertinimo, atliekamo kas mėnesį, rezultatai gerės 5 proc.	Rodiklis bus matuojamas 2022-2023 m.m. pabaigoje.	6573,96	-	-	Veiklos suplanuotos 2022-2023 m.m.

	bendradarbiavimo veiklos, atliepančios klasių įgyvendinamas kryptis.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Uždavinys: plėtoti mokytojų kompetencijas diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

Veikla <i>(kaip numatyta plane)</i>	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
2.1. Mokytojų vertinimo ugdymui kompetencijos stiprinimas.	DĮ patvirtinta mokytojų, veiklos tyrimo metodu išbandančių, sistemingai reflektuojančių, sistemingai besidalijančių patirtimi vertinimo strategijas, grupė, kurią sudaro ne mažiau kaip 6 pedagogai.	DĮ patvirtinta mokytojų, veiklos tyrimo metodu išbandančių, sistemingai reflektuojančių, sistemingai besidalijančių patirtimi vertinimo strategijas, grupė, kurią sudaro ne mažiau kaip 6 pedagogai.	Nebus mokinių, besimokančių nepatenkinamu lygmeniu, rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga gerės bent 0,1 punkto. Nebus mokinių, besimokančių nepatenkinamu lygmeniu, rodiklis.	2021-2022 m.m. pabaigoje nebuvo mokinių, besimokančių nepatenkinamu lygmeniu, kitas rodiklis bus matuojamas 2022-2023 m.m. pabaigoje.	4991,34 Eur	4382,64 Eur	-	
	Ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo renginyje vertinimo ugdymui kompetencijai stiprinti, 2.4.1. rodiklis Vertinimas ugdymui didės bent 0,1 punkto. - 100 proc. mokytojų parengs vertinimo pamokose sistemas, koreliuojančias su	Rodiklis bus matuojamas 2022-2023 m.m. pabaigoje	Nebus mokinių, besimokančių nepatenkinamu lygmeniu, rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga gerės bent 0,1 punkto. Nebus mokinių, besimokančių nepatenkinamu lygmeniu, rodiklis.	Rodiklis bus matuojamas 2022-2023 m.m. pabaigoje.	3000 Eur	-		Dėl lektoriaus užimtumo veiklos nukeltos į 2022 m. IV ketvirtį, pakeitimai užfiksuoti

	atnaujintame ugdymo turinyje integruojamomis bendrosiomis kompetencijomis.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Veikla <i>(kaip numatyta plane)</i>	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
2.2. Pamokos kokybės stiprinimas pagal UTA (ugdymo turinio atnaujinimas)	100 proc. 1-4 klasių turės po vieną papildomą konsultaciją per savaitę mokymosi spragoms kompensuoti atsižvelgiant į NMPP, diagnostinių testų rezultatus 100 proc. mokytojų 10 kartų per mokslo metus dalyvaus patirties mainuose su APT grupelių kolegomis ir savo veiklose įgyvendins po 1 jų idėją.	100 proc. 1-4 kl. mokinių turėjo po vieną papildomą konsultaciją per savaitę mokymosi spragoms kompensuoti atsižvelgiant į NMPP, diagnostinių testų rezultatus.	1-4 klasėse 3 proc. mažėja mokinių, besimokančių patenkinamu lygmeniu.	Rodiklis bus matuojamas 2022-2023 m.m. pb.	7381,34 Eur	1933,32 Eur	445,34 Eur	
2.3.VIP tinklaveika	Kasmet po 10 progimnazijos mokytojų tobulins kompetencijas 2 dienų mini stažuotėse VIP tinklo mokyklose, ne mažiau kaip 20 proc. progimnazijos pedagogų įsitrauks į dalijimąsi patirtimi, bus įgyvendintos bent 5 iš stažuotčių parsivežtos idėjos.	2021-2022 m.m. 4 progimnazijos mokytojos išvyko į dvi stažuotes, iš kitų mokyklų į dvi Salduvės progimnazijos organizuotas stažuotes atvyko 8 mokytojai, patirtimi dalinosi 4 progimnazijos administracijos atstovai ir 14 pedagogų.	Padidės mokinių įsitraukimo į neformaliojo ugdymo, SKU veiklas pasiekimai ne mažiau kaip 5 proc.; socialinių įgūdžių poreikių tenkinimas kils ne mažiau kaip 5 proc.	Rodiklis bus matuojamas 2022-2023 m.m. pb.	6923,20 Eur	689,45 Eur		

Veikla <i>(kaip numatyta plane)</i>	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
2.4. Mokytojų emocinės inteligencijos plėtotė	<p>Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų dalyvaus 2 kvalifikacijos kėlimo programose.</p> <p>Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų dalyvaus dviejuose žingsniavimo iššūkiuose.</p> <p>Dalyvavimas edukacinėje išvykoje siekiant plėtoti mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas</p> <p>MoLIS stendo įkūrimas (knygų lentyna, minkštasuoliai)</p>	<p>42 proc. mokytojų dalyvavo pirmoje kvalifikacijos kėlimo programoje.</p> <p>82 proc. mokytojų dalyvavo dviejuose žingsniavimo iššūkiuose. Edukacinė išvyka įvyko.</p> <p>MoLIS stendas įkurtas</p>	Rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga gerės bent 0,1 punkto (yra 3,1, siekis – 3,2).	Rodiklį matuoti numatyta 2023 m. birželį	10 410 Eur	6 594 Eur	816 Eur	

3. Uždavinys: kurti ugdymosi aplinkas, gerinančias ugdymo kokybę ir skatinančias aktyvių mokinių įsitraukimą.

Veikla <i>(kaip numatyta plane)</i>	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
3.1. Edukacinio centro įkūrimas aktyvaus, patrauklaus ir prasmingo ugdymo organizavimui	Įkurtas edukacinis centras, per mėnesį organizuojami ne mažiau kaip 4 edukaciniai užsiėmimai/pamokos Įdiegta skaitmeninė sistema MOBIS	Nupirktas dalis korpusinių baldų	5 proc. didės besinaudojančių biblioteka skaičius	Biblioteka tik pradėta įrenginėti, kokybinių rodiklių neįmanoma paskaičiuoti.	31559,64 Eur	1 798 Eur	-	
3.2. Funkcionalios, jaukios, saugios erdvės įrengimas mokytojų partneriškam ir komandiniam mokymuisi.	Įrengta funkcionali erdvė mokytojų partneriškam ir komandiniam mokymuisi.	Įrengta funkcionali erdvė mokytojų partneriškam ir komandiniam mokymuisi.	Rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga gerės bent 0,1 punkto.	Erdvė baigta įkurti 2022 m. rugpjūtį, kokybinio rodiklio pokyčio neįmanoma paskaičiuoti.	8500 Eur	8500 Eur	-	-
3.3. Aktų salės atnaujinimas siekiant mokinius motyvuojančio formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimo	Atnaujinta garso ir vaizdo aparatūra, scena, salės baldai.	Atnaujinta garso ir vaizdo aparatūra, salės baldai.	Rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga gerės bent 0,1 punkto	Erdvė baigta atnaujinti 2022 m. rugpjūtį, kokybinio rodiklio pokyčio neįmanoma paskaičiuoti.	19 000 Eur	19 000 Eur	-	-

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
3.4. Pagalbos centro įkūrimas	Suskurta naujos funkcionalios erdvės pagalbos mokiniui, atnaujinti baldai.	Rodiklis bus matuojamas 2022-2023 m.m. pabaigoje.	Rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga gerės bent 0,1 punkto.	Rodiklis bus matuojamas 2022-2023 m.m. pabaigoje.	9033,93	-	-	Veiklos numatytos 2023 m. I-III ketv.
3.5. Gamtos mokslų kabineto modernizavimas -pritaikymas šiuolaikiniam gamtos mokslų ir integruotų dalykų ugdymui.	Atnaujinti gamtos mokslų kabineto baldai, bus stiprinamos mokinių tiriamosios kompetencijos, gerės pamokų kokybė. Sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui atlikti tiriamąją veiklą.	Atnaujinti gamtos mokslų kabineto baldai, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui atlikti tiriamąją veiklą.	6 kl. mokinių (2021-2022 m.m. pasiekimai gamtamokslinio ugdymo srityje gerės 5 proc.	Erdvė baigta atnaujinti 2022 m. rugpjūtį, kokybinio rodiklio pokyčio neįmanoma paskaičiuoti.	4650 Eur	4650 Eur	-	-
3.6. Menų kabineto įrengimas inovatyviam praktiniam mokinių ugdymui	Atnaujinti menų kabineto baldai, įranga, gerės technologijų ir dailės pamokų kokybė, sukurtos sąlygos integruotam ugdymui.	Atnaujinti menų kabineto baldai, įranga, sukurtos sąlygos integruotam ugdymui.	Rodiklis 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga gerės bent 0,1 punkto.	Erdvė pradėta atnaujinti 2022 m. III ketv., kokybinio rodiklio pokyčio bus paskaičiuotas 2022-2023 m.m. pb.	11 545 Eur	10 682 Eur	862,85 Eur	
				Iš viso:	149 352 Eur	63 954,34 Eur	2147,19 Eur	

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus patarėja
Živilė Nakčiūnienė

Mokyklos vadovas

Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė
Natalija Kaunickienė